Bilag 5

Tidsplan 2025 for udarbejdelse af modeller for fremtidig organisering af Kulturregion Fyn.

Handling	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Sept	Oktober	Nov.	Dec.
Dialog med styrelsen om de endelige, fremtidige vilkår	X											
Drøftelse i Kommunaldirektørforum og evt. Borgmesterforum	X	X										
Møde med Erhvervshus Fyn mhp drøftelse af muligheder for tilknytning		X										
Beskrivelse af modeller, sparring fra KultNet			X	X								
Drøftelse i den administrative styregruppe 2. maj og eventuelt justering af forslag til modeller efterfølgende					X							
Drøftelse i den politiske styregruppe 15. maj og eventuel justering af forslag til modeller efterfølgende					X							
Lokal drøftelse af modelforslag i medlemskommunernes kulturudvalg						X		X				
Drøftelse på møde i den adm. styregruppe 18. september på baggrund af lokale drøftelser og evt. tilretning af modelforslag									X			
Beslutning på politisk styregruppemøde den 30. september om hvilken model der skal fremlægges til endelig politisk beslutning lokalt									X			
Fremsendelse af forslag til sagsfremstilling til medlemskommuner										1. oktober		
Beslutningsproces i medlemskommunerne										X	X	
Hvis en anden end den eksisterende model er vedtaget; implementering af ny model forberedes												X